

ПРИНЯТО
решением Ученого совета
(протокол № 11 от 23.05.2013 года)

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА
РОСТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. С. В. РАХМАНИНОВА**

№	Наименование мероприятия	Сроки выполнения мероприятия
1	Создание комиссии по выборам ректора на Ученом совете вуза. Назначение председателя, зам. председателя и секретаря Комиссии.	15.05.13
2	Принятие Положения о процедуре выборов ректора на Ученом совете, Плана мероприятий по проведению выборов. Утверждение Ученым советом даты проведения выборов, согласованной с учредителем.	23.05.13
3	Размещение объявления в СМИ о проведении выборов ректора и дате проведения конференции. Доведение до сведения Министерства культуры Ростовской области о проведении выборов	До 25.05.13
4	Доведение до сведения коллектива Положения о процедуре выборов ректора, состава комиссии по выборам ректора, графика мероприятий по проведению выборов ректора (размещение на стенде РГК и на сайте РГК информации о проведении выборов ректора и дате проведения конференции, сроках подачи документов и квалификационных требованиях к кандидатам на должность ректора)	До 25.05.13
5	Выдвижение и самовыдвижение кандидатов на должность ректора РГК	С 23.05.13 до 17.00 часов 31.05.13

6	Представление кандидатами установленного комплекта документов в комиссию по выборам ректора	До 17.00 часов 31.05.13
7	Рассмотрение комиссией по выборам ректора пакета документов, поданных кандидатами на должность ректора	31.05.13 17.00
8	Утверждение Ученым советом списка кандидатов на должность ректора	31.05.13 18.00
9	Уведомление кандидатов о принятом Ученым советом решении об утверждении кандидатов на должность ректора	01.06.13 До 18.00
10	Направление в Министерство культуры РФ следующих документов: - положение о процедуре проведения выборов ректора, утвержденное в установленном порядке; - календарный план мероприятий по выборам ректора; - приказ об утверждении структуры консерватории (с перечнем всех структурных подразделений)	До 02.06.13
11	Направление утвержденного Ученым советом списка кандидатов на должность ректора и их документов в Департамент науки и образования Министерства культуры РФ	До 02.06.13
12	Утверждение Комиссией графика выдвижения делегатов на Конференцию	До 20.06.13
13	Доведение до сведения коллектива РГК списка кандидатов на должность ректора, согласованного Аттестационной комиссией Министерства культуры РФ	В течение 3-х рабочих дней с момента получения списка, согласованного Аттестационной комиссией Минкультуры РФ
14	Уведомление в письменной форме кандидатов о включении их в список	В течение 3-х рабочих дней с

	кандидатур на должность ректора РГК	момента получения списка, согласованного Аттестационной комиссией Минкультуры РФ
15	Доведение до сведения коллектива РГК программ кандидатов на должность ректора	с момента получения списка, согласованного Аттестационной комиссией Минкультуры РФ
16	Проведение предвыборной агитации кандидатами на должность ректора РГК	с момента получения списка, согласованного Аттестационной комиссией Минкультуры РФ
17	Выборы делегатов на конференцию по выборам ректора от структурных подразделений, работников, не входящих в структурные подразделения, и обучающихся	С 21.06.13 до 17.00 01.09.13
18	Формирование списочного состава делегатов Конференции, его размещение на доске объявлений и на сайте РГК	01.09.13 18.00
19	Проведение Конференции по выборам ректора	11 сентября 2013
20	Представление в Министерство культуры РФ результатов выборов ректора КГУ	В течение 3 дней после проведения конференции

Председатель Ученого совета РГК

Савченко М. П.